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Luftung Sporthalle - Vor dem Umbau @
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Luftung Sporthalle - Nach dem Umbau ©

Sporthalle Seelbach
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Deckenstrahlplatten ©
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Warmeversorgung




Warmeerzeugung O

ZENTRALE-DEZENTRALE

WARMEVERSORGUNG

@ KERNDATEN

v Holzhackschnitzelkessel im
Bauhofgebadude

v’ Blockheizkraftwerk im Heizraum der
Sporthalle als zweiter Grundlastkessel

v’ Gaskessel als Spitzen- und Notlast in der
Sporthalle, im Biirgerhaus und in der
Schule
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Wairmenetz
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Anlagenschema

Holzhackschnitzelkessal

Partikelfilter

Biirgerhaus

Gaskessel Reservekessel

Sporthalle

BHEW Gaskessel Seniorenwohnheim
Betreutes Wohnen

Ev. Kirche

Reservekessel

Laffler Areal

Rathaus
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Stromerzeugung

PV-Anlage Batteriespeicher




PHOVOLTAIK EIGENVERBRAUCH ©
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Notstrom-Funktion O
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SystemgroBe
Stromerzeugung

CO, Einsparung**
Eigenverbrauchanteil*

ANNAHMEN
* Stromverbrauch: 55 500 kWh
**CO, : 0,565 kg/kWh

PV-ANLAGE
SCHULE

27,9 kWp
28 500 kWh
16,1 T

69%
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SystemgroBe
Stromerzeugung

CO, Einsparung**
Eigenverbrauchanteil*

ANNAHMEN
* Stromverbrauch: 22 000 kWh
**CO, : 0,565 kg/kWh

PV-ANLAGE
RATHAUS

20,8 kWp
21 600 kWh
122 T

57%
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PV-ANLAGE o
BAUHOF

SystemgroBe 29,1 kWp
Stromerzeugung 29 400 kWh
CO, Einsparung® 175T
ANNAHMEN

* CO, : 0,565 kg/kWh




Energieerzeugung und CO2-Einsparung @

ANTEIL AN DER WARMEVERSORGUNG

Gaskessel
15%

Blockheizkraftwerk
13%

Holzhackschnitzelkessel
72%
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CO2-Emissionen

82%.C0O2-Einsparung

Vor Umbau

Nach dem Umbau

Mit Stromerzeugung

CO2-Einsparung durch Stromerzeugung PV-Anlage

B CO2-Einsparung durch Stromerzeugung BHKW

B CO2-Emissionen
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Jul 18

Bauzeitenplan

Aug 18

Sep 18

Okt 18

Nov 18

Dez 18

Jan 19

Feb 19

Sporthalle
Demontage Liftung
Installation
Deckenstrahlplatten
Gitterrostdecke
Liftungsgerate
Gasthermen

BHKW
Regelungstechnik
Warmedammung

Bauhof
Demontage
Maurerarbeiten-Tur
Holzkessel
Pufferspeicher
Schornstein
Regelungstechnik
Wiarmedammung

Biirgerhaus
Sanierung Liftung
Spitzenlastkessel
Regelungstechnik
Warmedammung

Anschlul® Rathaus

GmbH & Co KG



Jul 18

Bauzeitenplan

Aug 18

Sep 18

Okt 18

Nov 18

Dez 18

Jan 19

Feb 19

Schule

Solaranlage
Pufferspeicher
Anschlul® Fernleitung
Regelungstechnik
Warmedammung

Betreutes Wohnen
Interne Anbindug
Anschluf Warmenetz
Warmedammung

Caritas

Interne Anbindug
Anschlulf Warmenetz
Warmedammung

Ev. Kirche
Ubergabestation
Anschlufl Warmenetz




Jul 18

Bauzeitenplan

Aug 18

Sep 18

Okt 18

Nov 18

Dez 18

Jan 19

Feb 19

Loffler-Areal
Anschlull Warmenetz
Ubergabestation

Fernleitung

Festlegung Leerrohre
und Trassenverlauf
Schule Pfarrheim
Pfarrheim-Loffler-Areal{
Rathaus
Rathaus-Blrgehaus
Bilirgerhaus-Sporthalle
Betreutes Wohnen-
Caritas
Bauhof-Sporthalle

zusatzliche Anschliisse




VIELEN DANK

GmbH & Co KG

WTS GmbH & Co. KG
Zusenhofener Str. 21a
77704 Oberkirch-NuBbach

T: 07805 911091
F: 07805 911090
E: service@wt-s.de
www.wt-s.de




