5. Balkenplan

geplanter Projektstart: 
Januar 2014

geplantes Projektende: 
Dezember 2016
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Kurzbeschreibung Arbeitsschritte:

1: Vereinbarung und Auftakt






7: Erstellung und Übermittelung der Energieberichte an die Energiearbeitsgruppen
2: Bildung der Referenzwerte (für Anreizmodell) 




8: Gesamtkoordination, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
3: Gebäudebegehungen und Motivationsveranstaltungen



9: Jährliche Abrechnung
4: Bildung der Energiearbeitsgruppen in den teilnehmenden Schulen


10: Jährliche Vorstellung und Erfahrungsaustausch
5: Erstellen der Projektordner






11: Übertragung des Projekts auf weitere Teilnehmer
6: Unterstützung der Energiearbeitsgruppen (sEM) 
