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Gesamtimmobilienstrategie des Rems-Murr-Kreises

Notwendigkeit einer Gesamtimmobilienstrategie
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Zu viele Verwaltungsstandorte
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4 Standorte

Schaffung von attraktiven

Arbeitsplatzen
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Gesamtimmobilienstrategie des Rems-Murr-Kreises

Stufenweise Umsetzung der
Gesamtimmobilienstrategie

Vorteile:

Steuerung des Projekts je nach Haushaltslage
Planungssicherheit bei der Ausfuhrung der Stufen
Pausieren und antizyklisches Investieren moglich
Ausreichende Vorlauf- und Planungszeit bei jeder Stufe

Geschaftsbetrieb am Verwaltungsstandort kann aufrechterhalten
werden
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[ Zeitplan der Umsetzung
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Gesamtimmobilienstrategie des Rems-Murr-Kreises :I

Erfolgsfaktoren & Herausforderungen bei der Projektumsetzung

Erfolgsfaktoren Herausforderungen
v’ Stufenweise Umsetzung x Rohstoffmangel aufgrund Corona-Krise
v Transparente und frihzeitige Einbindung x Preissteigerung bei Baumaterialien durch
und Kommunikation mit Kreisgremien Angriffskrieg auf Ukraine
v Lenkungsausschuss und Steuerungsgruppe x Aktualisierte Anforderungen der DGNB-
v Building Information Modeling (BIM) — 3D- Zertifizierung
Planungstool x Bauen in Innenstadtlage — Baulogistik
v Monitoring im Nachhaltigkeitsreport x Umzugs- und Belegungsplanung — fruhzeitige

Konzeption erforderlich
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Gesamtimmobilienstrategie des Rems-Murr-Kreises :|

 Digitalisierung (z.B. EinfUhrung der E-Akte)
« Fahrradgarage mit Duschmoglichkeiten

* Flexible Arbeitsplatzmodelle

« Multifunktionalitat der Raumlichkeiten

. Umsetzung des 3-Zonen Konzept
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Gesamtimmobilienstrategie des Rems-Murr-Kreises

Klimaneutralitat im Betrieb der Liegenschaften bis 2030
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Dach-Photovoltaik
Holz-Hybridbauweise und Recyclingbeton
911m? Solarmodule an Fassade

Regenwassermanagement
100 Ladepunkte fur E-Autos

Bau auf versiegelter Flache
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Gesamtimmobilienstrategie des Rems-Murr-Kreises :I

Klimaneutralitat im Betrieb der Liegenschaften bis 2030

« Vorbildfunktion der offentlichen Hand (vgl. Gebaudeenergiegesetz §4) / WEEP oo ?‘_ __
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AUSGANGSLANGE
2022



I: UNTER EINBEZUG ALLER SAULEN ERGEBEN SICH NOCH HANDLUNGSFELDER AUF DEM WEG
ZUR KLIMANEUTRALITAT

CO -BILANZ DER LANDKREISVERWALTUNG, SEINER SCHULEN UND TOCHTERUNTERNEHMEN 2018/19
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CO,-Aquivalent in tCO-e/a

DEKARBONISIERUNG BIS 2030 MOGLICH

DEKARBONISIERUNG DER LANDKREISVERWALTUNG,
DER KREISEIGENEN SCHULEN UND TOCHTERUNTERNEHMEN BIS 2030
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|: LANDKREISVERWALTUNG NACH UMSETZUNG DER SANIERUNGSMARNAHMEN KLIMANEUTRAL :|

CO_-BILANZ DER LANDKREISVERWALTUNG, SEINER SCHULEN UND TOCHTERUNTERNEHMEN 2030
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MARBNAHMENKATALOG 2019-2030

Warmedammung Heizung

Heizungserneuerung

Fenstersanierung

Fassadensanierung

» (i, B9 >

W= Monitoring + Nutzersensibilisierung
'f LED-Beleuchtung

c? Pumpentausch

zz Photovoltaikanlagen

=

ﬂ%\ Gebaudeautomation

@ Liftungssanierung

Decken- / Dachsanierung
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MUSTERBEISPIEL NACHHALTIGKEITSREPORT

MACHHALTICKEITS-REFORT 2024

BERUFLICHES SCHULZENTRUM
REMS-MURR-KREIS
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PV-STRATEGIE LANDKREIS
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FAZIT

v Klimaneutralitdt ohne die Kompensation von Okostrom
und Klimagas moglich

v Energetischen Sanierungsmaflinahmen rechnen sich
okologisch und wirtschaftlich

v Wesentlicher Baustein der nachhaltigen
Haushaltskonsolidierung.
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Landratsamt
Rems-Murr-Kreis

Alter Postplatz 10

71332 Waiblingen

Telefon 07151 501-0
Telefax 07151 501-1525

REMS-MURR-KREIS.DE
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